


План мероприятий по внедрению
Федеральных государственных образовательных стандартов
Дошкольного образования в МБДОУ  детский сад №1 «Семицветик»
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	1.Организационное обеспечение введения ФГОС

	Создание рабочей (инициативной, проектной) группы
	апрель-май  2014г.
	Ананьева Н.Н.
Кочетова О.А.
Алексеева Н.Н.
	Создание и определение функционала рабочей группы

	Участие в апробации модели итоговой диагностики выпускников МБДОУ
	май 2014г.
	Кочетова О.А.
Алексеева Н.Н.
Родионова Т.В.
	Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в МБДОУ
	июль 2014
	Ананьева Н.Н.
Кочетова О.А.
Алексеева Н.Н.
	Система мероприятий , обеспечивающих внедрение ФГОС.

	Семинар  «Содержание и технология введения ФГОС»
«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»
	сентябрь 2014г.
	Кочетова О.А.
Алексеева Н.Н.
	Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС

	Анализ результатов освоения образовательной программы. Определение ее соответствия с требованиями ФГОС.
	июнь-август 2014г.
	Ананьева Н.Н.
Кочетова О.А.
Алексеева Н.Н.
Родионова Т.В
	Определение необходимых изменений в модели   образовательной системы МБДОУ

	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ
	Август 2014г.
	Заведующий
	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса ДОУ

	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ
	ноябрь-март 2014-2015гг.
	заведующий
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиям ФГОС дошкольной ступени.

	Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.
	в теч. учебного 2014-2015г.г.
	заведующий
	Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС

	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС.
	июнь-август 2014г.
	Ананьева Н.Н.
Кочетова О.А.
Алексеева Н.Н.
Родионова Т.В
	Оценка степени готовности ОУ к внедрению ФГОС

	Проведение педагогического совета на тему: «Анализ готовности МБДОУ к внедрению ФГОС»
	август 2014г.
	Ананьева Н.Н.
Кочетова О.А.
Алексеева Н.Н.
Родионова Т.В
	 

	2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	апрель-май 2014г.
	заведующий
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МБДОУ

	Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС
	август 2014г.
	делопроизводитель
	 

	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС
	Август 2013г.
	Зам.заведующей по УВР
	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана МБДОУ

	Моделирование образовательного плана МБДОУ с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей воспитанников
	ежегодно
	Зам. заведующей по УВР
	Создание модели образовательного процесса ДОУ

	Внесение изменений в программу развития МБДОУ
	В течении года
	Зам. заведующей по УВР
Творческая группа по разработке программы
	Определение вектора развития МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС

	Разработка  образовательной программы МБДОУ
	В течении года
	Зам. заведующей по УВР;
Творческая группа по разработке программы
	Создание основной образовательной программы

	3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

	Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов и руководителей МБДОУ
	ежегодно
	Зам.заведующей по УВР
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС

	Изучение в пед.коллективе базовых документов ФГОС
	Сентябрь-октябрь 2013г.
	Зам.заведующей по УВР
	Изучение ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программы

	Тематические консультации, семинары-практикумы по акту3альным проблемам перехода на ФГОС
	В течение года
	Зам.заведующей по УВР
	Ликвидация профессиональных затруднений

	Изучение методических рекомендаций к базисному ОП и учет их при моделировании ОП МБДОУ
	Декабрь 2013г.-февраль 2014г.
	Зам.заведующей по УВР
	Разработка ОП МБДОУ

	4.Информационное обеспечение перехода МБДОУ на ФГОС

	Участие педагогических работников в подготовке и проведении пед.чтений  «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования»
	Январь 2014г.
	заведующий
	Распространение позитивногопед. Опыта

	Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрении ФГОС и результаты их внедрения в МБДОУ через СМИ, сайт, информационные стенды, родительские собрания
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 


